

POWIAT GOSTYNIŃSKI

Gostynin, dnia 25 lipca 2019r.

ZP.272.5.2019.AB

Wykonawcy

Dotyczy: „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z funkcji opiekuńczo wychowawczej na funkcję opiekuńczo – medyczną”

Zamawiający – Powiat Gostyniński, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r poz. 1986 ze zm. Udziela odpowiedzi na zapytanie:

Zapytanie :

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu wykonania w/w zadania z dnia 31.10.2019 na dzień 10.12.2019r. z uwagi na brak możliwości wykonania i montażu przez firmy produkujące windy. Prosimy o wprowadzenie zmian dot. terminu wykonania zadania w SIWZ i umowie

Odpowiedz:

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ § 13 ust. 2 pkt 1 zmiany w umowie mogą dotyczyć terminu realizacji umowy. W przypadku opóźnienia w dostawie elementów do montażu windy nie leżącej po stronie Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy maksymalnie do 16 grudnia 2019 r.

STAROSTA GOSTYNIŃSKI

Arkadiusz Boruszewski