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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) 

 

 

 

 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1401W  i 1429W” wraz z uzyskaniem w imieniu i na 

rzecz Inwestora: 

1. Wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień w tym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej lub prawomocnego złożenia. 

2. Wykonanie i zatwierdzenie operatu wodno – prawnego w przypadku takiej konieczności 

3. Realizacja robót. 

Adres obiektu budowlanego: 

Droga powiatowa nr 1401W - Województwo mazowieckie, powiat gostyniński, gmina 
Gostynin 

Droga powiatowa nr 1429W - Województwo mazowieckie, powiat gostyniński, gminy miasto 
Gostynin, gmina Gostynin, gmina Szczawin Kościelny 

Nazwy i kody CPV: 

Kod CPV: 45000000, 45100000, 45110000, 45221200, 45220000, 45233120, 71322000,  

(Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki 

obiektów budowlanych; Roboty ziemne, Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 

 Roboty inżynieryjne i budowlane, Wyrównywanie terenu, Roboty w zakresie budowy dróg, 
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  

Zamawiający: 

Powiat Gostyniński – ul. Romana Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 1.1. Plan orientacyjny 

 

 
1.2. Opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i 
zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pn.: „Przebudowa 
budowa drogi powiatowej nr 1401W  i 1429W”. Przebudowa drogi powiatowej nr 1401W  
planowana jest w kilometrażu od 0+000 do 2+900 km. Inwestycja zlokalizowana jest w 
Powiecie Gostynińskim, gminie Gostynin. Przebudowa drogi powiatowej nr 1429W  
planowana jest w kilometrażu od 0+000 do 1+403 km oraz od 3+625 do 5+025 km. 
Inwestycja zlokalizowana jest w Powiecie Gostynińskim, gminie miasto Gostynin oraz 
gmina Szczawin Kościelny 
 
Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez 
Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz w 
razie konieczności zabezpieczenie i przeniesienie zabytków małej architektury. 
Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU.  

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową.  

Uzyskanie pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia wykonania robót 
 
W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w 
szczególności następujące elementy:  
Droga powiatowa nr 1401W  

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
na podstawie zatwierdzonego wykonanego i zatwierdzonego przez Starostę 
Gostynińskiego projektu stałej organizacji ruchu  

- Uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w 
zakresie skrzyżowań i zjazdów 
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- Wykonanie projektu przebudowy drogi  

- Dokumentację projektową oraz rozwiązania projektowe należy opracowywać w 
uzgodnieniu z Wykonawcą rozbudowy drogi powiatowej 1429W.  
Droga powiatowa nr 1429W  

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
na podstawie zatwierdzonego wykonanego i zatwierdzonego przez Starostę 
Gostynińskiego projektu stałej organizacji ruchu  

- Uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w 
zakresie skrzyżowań i zjazdów 

- Wykonanie projektu przebudowy drogi  

- Dokumentację projektową oraz rozwiązania projektowe należy opracowywać w 
uzgodnieniu z Wykonawcą rozbudowy drogi powiatowej 1401W.  
 
 
Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej 
inwestycji  
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy 
kierować się:  
‒ wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  

‒ wynikami badań i pomiarów własnych.  

‒ wynikami opracowań własnych,  

‒ zapisami niniejszego PFU,  

‒ ogólnodostępnymi materiałami, danymi z ośrodków geodezyjnych,  

 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie 
zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej.  
Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego 
mogą ulec zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały 
wydłużeniem terminu realizacji.  
Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w Ustawie z 
dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 721). Drogi muszą 
odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie, (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie wg stanu prawnego.  
Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie 
mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej z 
uwzględnieniem postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu 
realizacji robót budowlanych.  
Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy 
je traktować orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie 
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą 
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dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości 
Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.  
Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są 
tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za 
stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła 
prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże 
konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.  
Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i 
ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów 
obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja 
inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie 
czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi 
oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały 
charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.  
Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja 
robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich 
kategorii. W przypadku nowych odcinków dróg należy posłużyć się pikietażem roboczym 
dowiązując go do istniejącego pikietażu drogowego w miejscach włączenia do istniejącego 
układu drogowego.  
Zakładane efekty: 
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego  

- poprawa stanu technicznego oraz parametrów budowanej drogi powiatowej  

- poprawa dostępności komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkańców  

- możliwość tworzenia terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i na 
potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej  
  
1.3 Opis stanu istniejącego odcinka objętego zadaniem 
Droga powiatowa nr 1401W 
W stanie istniejącym droga powiatowa nr 1401 na odcinku od km 0,000 do km 2+900 
przebiega przez miejscowość Klusek oraz Białe.  
W projektowanym pasie drogi powiatowej jak również na terenie przyległym występuje 
infrastruktura niezwiązana z drogą w postaci:  
- sieci elektroenergetycznych,  
- sieci teletechnicznych  
- sieć wodociągowych 

Droga powiatowa nr 1429W 
W stanie istniejącym droga powiatowa nr 1429 od 0+000 do 1+403 km przebiega przez 
miejscowości Skoki, Mniszek, Kiełpieniec oraz od 3+625 do 5+025 km przez miejscowość 
Osowia.  
W projektowanym pasie drogi powiatowej jak również na terenie przyległym występuje 
infrastruktura niezwiązana z drogą w postaci:  
- sieci elektroenergetycznych,  
- sieci teletechnicznych  
- sieć wodociągowych 
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1.4 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i skalę robót.  
Droga powiatowa nr muszą odpowiadać warunkom określonym w RMTiGM w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 
124) oraz RMTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie w brzmieniu obowiązującym w dniu 
złożenia wniosku o zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia wykonania robót budowlanych.  
Przyjęte parametry techniczne projektowanej drogi powiatowej nr 1401W:  
- Długość odcinka ok. 2900 m  

- klasa drogi – Z (zbiorcza)  

- kategoria ruchu – KR3  

- prędkość projektowa – Vp - 50 km/h (obszar zabudowany)  

- liczba jezdni -1  

- liczba pasów ruchu jezdni – 2  

- szerokość jezdni 5 m (2x2,50 m)  

- pobocza 0,75m 
Przyjęte parametry techniczne projektowanej drogi powiatowej nr 1429W:  
- Łączna długość odcinków ok. 2803 m  

- klasa drogi – Z (zbiorcza)  

- kategoria ruchu – KR3  

- prędkość projektowa – Vp - 50 km/h (obszar zabudowany)  

- liczba jezdni -1  

- liczba pasów ruchu jezdni – 2  

- szerokość jezdni 5 m (2x2,50 m)  

- pobocza 0,75m 
 
Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań geotechnicznych podłoża gruntowego 
i na tej podstawie zaprojektować sposób posadowienia obiektu oraz konstrukcję 
nawierzchni jezdni. Konstrukcję ustroju nośnego obiektu należy przyjąć przy 
uwzględnieniu optymalizacji kosztów wykonania jak i późniejszych kosztów utrzymania w 
czasie eksploatacji. 
 
Odwodnienie drogi  
Odwodnienie drogi należy zaprojektować do istniejących rowów lub na tereny zielone.  
 
2 Elementy wyposażenia  
 
Elementami wyposażenia drogi powiatowej są:  
Pobocza umocnione kruszywem  
 
Należy przewidzieć wykonanie poboczy na drogach bocznych łączących się z 
przedmiotową drogą szerokości 75cm po obu stronach drogi.  
Rowy przydrożne  
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Wzdłuż całej drogi powiatowej przewiduje się rowy jednostronne lub obustronne , 
trapezowe o szerokości dna 40 cm, pochyleniu skarp 1:1,5, do którego odprowadzana jest 
woda opadowa z drogi.  
 
W razie potrzeby przewiduje się lokalne zastosowanie odwodnienia liniowego lub innych 
elementów odwodnieniowych.  
Bariery ochronne. Nie przewiduje się zastosowania.  
Zabezpieczenia akustyczne  
Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) 
zabezpieczających przed nadmiernym hałasem.  
Skrzyżowania  
Nie przewiduje się przebudowy skrzyżowań, poza skrzyżowaniami z drogami 
wojewódzkimi 
 Przebudowa i budowa zjazdów  
 
Na przebudowanych  odcinkach dróg powiatowych nie przewiduje się przebudowę 
zjazdów indywidualnych i publicznych do nieruchomości.  
 
.Przepusty drogowe  
 
Na przebudowanych  odcinkach dróg powiatowych nie przewiduje się przebudowę 
zjazdów indywidualnych i publicznych do nieruchomości.  
Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi:  
 
Na przebudowanych  odcinkach dróg powiatowych nie przewiduje się przebudowę 
zjazdów indywidualnych i publicznych do nieruchomości.  
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu  
 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181).  
Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie właściwie 
oznaczone, dla których:  
- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do 
wyrobów podlegających tej certyfikacji,  
 
- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 
odpowiednią normą lub aprobatą – w odniesieniu do wyrobów niepodlegających 
certyfikacji,  

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do których nie jest wymagane 
nadanie znaku bezpieczeństwa.  
 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu:  
- optycznego prowadzenia ruchu,  

- wskazania pikietażu drogi,  
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- oznaczenia obiektów znajdujących się w skrajni drogi,  

- zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych,  

- poinformowania i ostrzegania kierujących,  

 
- zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym.  
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom przewidziano 
następujące elementy:  
- na drodze powiatowej nr 1401W dla elementy spowalniające ruch w postaci progów 
zwalaniających  

- balustrady w miejscach występowania przepustów, dużych nasypów,  

występowania przepustów oraz tam gdzie jest to niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego  

Oznakowanie poziome i pionowe  
 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać:  
- projekt stałej organizacji ruchu i oznakowania,  
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z wykonaniem 
oznakowania,  
Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez 
organ zarządzający ruchem tj. Starosta Gostyniński. Wykonanie oznakowania pionowego 
na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie 
oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy.  
Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków 
i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu. Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego 
należy używać wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych 
materiałów uprzednio zdemontowanych.  
Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 
technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 
2003 r., Załącznik nr 1). Oznakowanie poziome tj. przejścia dla pieszych oraz linie P-14 
należy wykonać jako grubowarstwowe zgodnie z wymogami zawartymi w „Szczegółowych 
warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 220, 
poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Załącznik nr 2)  
.  
Urządzenia ochrony środowiska  
 
W celu ochrony środowiska przed uciążliwością drogi i ruchu drogowego stosuje się przy 
projektowaniu drogi zasady i warunki określone w rozporządzeniu dot. warunków 
technicznych dla dróg oraz przepisach odrębnych i Polskich Normach. Urządzenia służące 
ochronie środowiska powinny być usytuowane w pasie drogowym zgodnie z warunkami 
wynikającym z ww. rozporządzenia oraz przepisów odrębnych. Dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia (o ile zostanie stwierdzona taka potrzeba) – której zapisy należy 
bezwzględnie spełnić podczas wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego.  
3.2.1.17. Sieci teletechniczne  
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W zakresie projektowanego pasa drogowego zlokalizowane zostały kolizje z sieciami 
uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji otrzymanych od 
gestorów sieci oraz wizji w terenie.  
Jeżeli będzie wymagane należy przewidzieć montaż rur osłonowych lub przełożenie sieci.  
Całość prac powinna być wykonana zgodnie z Wytycznymi właściciela sieci.  
3.2.1.18. Sieci elektroenergetyczne  
 
W zakresie projektowanego pasa drogowego zlokalizowane zostały kolizje z sieciami 
uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji otrzymanych od 
gestorów sieci oraz wizji w terenie.  
Jeżeli będzie wymagane należy przewidzieć montaż rur osłonowych.  
Całość prac powinna być wykonana zgodnie z Wytycznymi właściciela sieci. 
 
3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią 
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne 
regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz 
realizację robót budowlanych zgodnie z prawem.  
Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót 
budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej.  
W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących 
warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie 
zależało od Zamawiającego –albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na 
złożenie wniosku do Starosty w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany 
poszukiwać innego rozwiązania projektowego. Ewentualne wystąpienie o odstępstwa od 
warunków technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegającej dodatkowej zapłacie.  
Przedsięwzięcie będzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawą z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych. Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja towarzysząca 
powinna spełniać wymagania niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, a przed złożeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie 
przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  
4. Dokumentacja techniczna przebudowy dróg 
 
W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne:  
-Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w 
PFU i powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą 
techniczną.  

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 
umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub prawomocnego 
zgłoszenia 

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.  

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 
lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
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postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.  

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych 
prac projektowych.  

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 
projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych do 
izby inżynierów budownictwa.  

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod 
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby inżynierów 
budownictwa.  
- Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 
(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 
parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań 
projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano danemu 
opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. 
Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego 
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania projektowe 
zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, 
uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres 
szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  

- Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego w szczególności:  

 zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,  

 część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę opracowującą  

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,  

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,  

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby 
opracowującej,  

Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, 
zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych stadiów, a dla pozostałych 
opracowań zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w trakcie 
realizacji,  

- W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa oraz 
wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać 
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wymagania w zakresie promocji projektów objętych danym programem pomocowym. W 
szczególności wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez dany 
program,  

- Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną 
szatę graficzną opracowań projektowych,  

- Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować 
nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji 
projektowej sporządzonej w oparciu o niniejsza Umowę. Na wezwanie Zamawiającego 
zobowiązany jest do:  
 opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych w 
zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,  

 niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.  

- Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym 
prawem i niniejszym PFU,  

- Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i 
od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji 
danego dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem,  

- Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 
Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,  

- Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 
opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą 
autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach 
Zamówienia.  

- Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych/ 
rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i 
ilościowych w następującym zakresie:  

- rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby i 
potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań 
projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii:  

- innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych 
opracowań projektowych,  

- innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,  

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.  

- wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na 
dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych 
jednostek podległych,  

- zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką,  

 
Ponadto Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany 
będzie do uwzględnienia następujących wymagań:  
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- Teren przeznaczony pod inwestycję poza istniejącym pasem drogowym należy uzyskać 
na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008 Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.),  

- Grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi) niezbędny do 
utrzymania ciągłości ruchu i wykonania robót, Wykonawca pozyska własnym staraniem,  

- Wykonawca winien opracować dokumentację w sposób zapewniający ciągłość przejazdu 
podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonawstwem drogi oraz 
obiektu mostowego.  

 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia również zobowiązany 
będzie do uwzględnienia następujących wymagań:  
- każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót powoduje 
zajętość pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno uwzględniać 
konieczność sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa.  

- techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne 
istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń 
bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając 
w/w zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji ruchu 
z dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z kompletnością informacji kierunkowej,  

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej 
organizacji ruchu zapewnił utrzymanie ciągłości ruchu z wykorzystaniem istniejącego 
obiektu mostowego (przeznaczonego do rozbiórki).  
 
Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiającego materiały informacyjne i będzie 
uczestniczył w konsultacjach społecznych (ilość spotkań max. 2) w zakresie wiedzy 
merytorycznej dotyczącej opracowania. Wykonawca będzie reprezentował 
Zamawiającego w kontaktach z władzami lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie 
wynikającym z realizacji przedmiotu umowy.  
Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, 
z innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub podmiotów 
wskazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.  
Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które 
wystąpią w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych 
przedstawicieli. 
 
5. Roboty budowlane  
Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią 
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne 
regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz 
realizację robót budowlanych zgodnie z prawem.  
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
- respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych w decyzji 
środowiskowej,  

 prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego,  



12 

 

- oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania dróg 
publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy,  

- zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla 
ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót,  

- oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych,  

- ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót,  

-  dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania 
związanego z czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących o zmianie organizacji 
ruchu,  

- organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych,  

- utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości w 
okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,  

- instalacja tablic informacyjnych budowy,  

- przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania sprawnego 
sprzętu ochrony przeciwpożarowej,  
 
 - używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania,  

- zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych przed uszkodzeniem na czas 
realizacji inwestycji,  

- ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych i 
podziemnych,  

- minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców,  

- stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących ograniczeń 
na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i 
uzgodnień w tym zakresie,  

- przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie 
zgodnie z Planem BIOZ,  

- sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót tereny budowy pod względem obecności 
ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby zabezpieczenia nadzoru 
saperskiego,  

- znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie ich 
zmian), wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, 
regulaminów, wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami,  
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- przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót,  

-odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane,  

- oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji 
ruchu i uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu na drodze powiatowej, w tym oznakowanie 
poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie 
trwania robót należy do Wykonawcy robót,  

- zabezpieczenie wszelkich obiektów zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.   

- Sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z załącznikiem do 
zmiany użytków w ewidencji gruntów.  
 
6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  
 
Wykonawca winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia ruchu 
pieszego, rowerowego i związanego z obsługą terenów przyległych, a także zapewnić 
dostęp do drogi publicznej nieruchomości położonych wzdłuż drogi. Projektowane 
urządzenia zabezpieczające przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem nie 
powinny nadmiernie ograniczać dostępności drogi.  
7. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  
 
Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda w stanie wolnym od wad i usterek odcinki dróg 
powiatowych nr 1401W i 1429W na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej 
przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i 
obowiązującym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie 
niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje. Podobnie 
rozbudowywana droga odpowiadać będzie wymaganiom w niniejszym PFU i w 
dokumentach, do których PFU się odwołuje.  
Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były 
wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:  
- bezpieczeństwa konstrukcji,  

- bezpieczeństwa pożarowego,  

- bezpieczeństwa użytkowania,  

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

-ochrony przed hałasem i drganiami,  

- usuwania wody opadowej i odpadów,  

- możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego,  

- warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

- ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,  

- ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską,  

- odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej,  
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- poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 
interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej,  
warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 
Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna 
należeć do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w obrębie pasa 
drogowego, który określi decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W razie 
potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny 
do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia 
w teren niebędący pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy 
powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz 
oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników 
terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie 
robót zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.  

Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych 
na własny koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie 
wykonywania robót ich elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację 
stanu istniejącego na własny koszt.  
8 Wskaźniki ekonomiczne  
 
Zamawiający wymaga aby inwestycja wykazywała:  
- skrócenie czasu przejazdu samochodów,  

- podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

- polepszenie warunków ruchu,  

- zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem.  
 
A w szczególności:  
- uzyskanie parametrów drogi odpowiadających klasie Z  

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników,  

- uporządkowanie ciągów komunikacji kołowej poszczególnej kategorii pojazdów i ruchu 
pieszych dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi,  

- zwiększenie przepustowości,  

- poprawa komfortu jazdy,  

- zmniejszenie czasu przejazdu.  
8 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem.  
W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
Wykonawcę obowiązują następujące wymagania:  
- Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót,  
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- W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne warunki 
i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU,  

- W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne 
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania 
STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania założonych w OST standardów (obniżania 
wymagań dla materiałów i robót, obniżania częstotliwości badań, zwiększania 
dopuszczalnych przedziałów tolerancji, ograniczania zakresów realizacji odcinków 
próbnych, usuwania lub ograniczania treści zastrzeżeń, itp.),  

- W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych należy 
kierować się wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
– wydanie aktualne na dzień opracowania STWiORB,  

Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu 
wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, 
które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania 
poprawionego powołanych w OST norm, przepisów i wytycznych,  

- W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB 
opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących 
wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań.  
 
10. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO 
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW  
Do obowiązków Wykonawcy realizującego budowę w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
będzie należało (niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU):  
- pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 
wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i administratorów 
obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie 
terenu przedsięwzięcia,  

- sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb PB i PW (ewentualna aktualizacja 
mapy),  

- sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań 
terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać analizy 
dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze,  

- pozyskanie dokumentów własności,  

- uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 
kolidujących sieci zewnętrznych (jeżeli wymagane),  
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- uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji ZRID (w 
tym pozwolenia wodno-prawnego, decyzji środowiskowej),  

- sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 
projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 
aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji,  

- sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację obiektów 
budowlanych  

- sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, 
gospodarką odpadami,  

- sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu,  

- sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu,  

- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

- sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,  

 
Ponadto Zamawiający wymaga aby:  
- każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót powoduje 
zajętość pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno uwzględniać 
konieczność sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa,  

- techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne 
istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń 
bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając 
w/w zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji ruchu 
z dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z kompletnością informacji kierunkowej,  

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej 
organizacji ruchu w zapewnił utrzymanie ciągłości ruchu na drodze powiatowej nr 0396T 
z wykorzystaniem istniejącego obiektu,  

- Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazać konieczne 
oznakowanie dotyczące najmniej chronionych uczestników ruchu i zaprojektowanych 
nowych niestandardowych udoskonaleń lub ograniczeń wpływających na postrzegalność 
wszystkich uczestników ruchu przez uczestników o decydującym znaczeniu ruchu,  
Wykonawca winien w szczególności pozyskać uzgodnienia i opinie:  

 Parków narodowych,  

 Organizacji turystycznych (obiekty, szlaki turystyki samochodowej, pieszej i rowerowej),  

 Samorządów i organizacji społecznych w sprawie pomników przyrody i zabytków, 
symboli religijnych, kaplic i figur.  
 
10.1 Szczegółowe wymagane właściwości funkcjonalno – użytkowe  
Konstrukcja nawierzchni  
 
Projekt konstrukcji nawierzchni drogi wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.  
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- Konstrukcję nawierzchni należy przyjąć jako warstwa wyrównawcza w ilości 75kg/m2 
(warstwa wiążąca) oraz 4cm warstwa ścieralna 
- na drodze powiatowej nr 1429W w kilometrażu od 0+000 do 0+200 należy przebudować 
drogę do parametrów kr2 

W przypadku wbudowania mieszanki mineralno – asfaltowej w okresie jesiennym przy 
obniżonych temperaturach zaleca się stosowanie dodatków obniżających lepkość asfaltu 
pozwalających na obniżenie temperatury wbudowania. Jednakże w przypadku 
zastosowania granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza się stosowania środków 
obniżających lepkość asfaltu.  

W specyfikacjach technicznych dotyczących wykonania warstw nawierzchni należy 
zawrzeć:  

- dopuszcza się  wykonanie warstwy ścieralnej jezdni ze szwem technologicznego  

- wymóg, aby odbierana warstwa ścieralna była jednorodna, bez miejscowych napraw 
nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej;  

- wymóg szczepności międzywarstwowej;  

- grubość poszczególnych warstw asfaltowych powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową,  

- przed rozpoczęciem robót Wykonawca zawrze umowę użytkowania gruntów pokrytych 
wodami (rzeka). Realizacja obowiązków i zaleceń wynikających w ww. umowy odbywać 
się będzie staraniem i na koszt określony w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. W 
szczególności należy przewidzieć zabezpieczenie koryta rzeki przed przedostawaniem się 
zanieczyszczeń powstałych w trakcie budowy, a po zakończeniu budowy mostu należy 
przewidzieć oczyszczenie koryta rzeki z zanieczyszczeń powstałych w trakcie budowy.  

- w  specyfikacjach technicznych dotyczących wykonania obiektu mostowego należy 
zawrzeć:  

1. Technologia zasypki zakłada użycie gruntów niespoistych. Po wbudowaniu muszą być 
one chronione przed zamakaniem, wysychaniem, zawilgoceniem, przemarzaniem i 
odmrażaniem, drganiami oraz przepływającą wodą.  

2. Materiał w obszarze układania zasypki inżynierskiej układać równomiernie w kierunku 
poprzecznym i podłużnym, jednocześnie po obu stronach konstrukcji warstwami o 
grubości 25-30 cm (przed zagęszczeniem) i zagęszczać do wskaźnika Is ≥1.00.  
 
Wymagania funkcjonalne  
a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną 
dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 
bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu.  

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej przekroczy 
5% powierzchni na 1 km wykonanych robót, należy wykonać wymianę warstwy na odcinku 
długości 1 km, na którym występują w/w naprawy.  

c) Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń równości poprzecznej 
warstwy ścieralnej przed upływem okresu gwarancyjnego – zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami.  
Przyjęte parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania pasa  
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- Skrzyżowania z drogami o nawierzchni bitumicznej należy zaprojektować i wykonać o 
nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego,  

- Pobocza należy zaprojektować i wykonać ze stabilizacji 1,5 MPa gr. 15 cm i z kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5mm gr. 20 cm.  

- Na obiekcie mostowym w m. klusek jako element oddzielający ruch pieszy od ruchu 
pojazdów należy zastosować bariero – poręcze.  
 
10.2Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, ocen, 
ekspertyz, pomiarów, badań terenu i istniejących obiektów, urządzeń, jakie wymagane są 
do prawidłowego zaprojektowania przedsięwzięcia. W szczególności w zakres 
Wykonawcy wchodzą:  
- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 
architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 
Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz 
obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek.  

- Plany warstwicowe skrzyżowań (jeżeli wymagane).  
 
Wykonawca sporządzi w/w materiały w ilości zależnej od ilości egzemplarzy elementu 
projektu, w którym są one zamieszczane.  
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 
inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 
projektowych, zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów, polskich norm oraz 
zasad wiedzy technicznej.  
Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania dla uzyskania zgody na 
przeprowadzenie prac terenowych, polegające m.in. na sporządzeniu projektu prac 
geologicznych, projektów czasowej organizacji ruchu na czas badań nawierzchni.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i 
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony 
środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bhp i inne przepisy.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 
zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas 
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.  
Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.  
Jeżeli odkryte zostaną na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) jakiekolwiek 
wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym to są one własnością Skarbu Państwa. 
Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, 
powiadomić odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami.  
Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
10.3 Mapy dla potrzeb PB i PW  
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Mapa do celów projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu wykonawczego 
powinna być sporządzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach 
powołanych w części informacyjnej PFU jeżeli są wymagane.  

Zamawiający wymaga aby mapa do celów projektowych zawierała:  
- Dane sytuacyjno – wysokościowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uważa za 
wystarczający do odwzorowania terenu na cele projektowania dróg i obiektów związanych,  

- Lokalizacje punktów referencyjnych dróg,  

- Lokalizacje istniejącego oznakowania pionowego dróg,  

- Oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów,  

- Oznaczenia świateł istniejących obiektów inżynierskich, w szczególności przepustów,  

- Lokalizacje istniejących pojedynczych drzew i ich skupisk,  

- Oznaczenia numerów wszystkich działek,  
 
- Oznaczenia użytków gruntowych,  

- Granice obrębów geodezyjnych,  

- Granice jednostek administracyjnych,  

- Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu.  
 
Wykonawca sporządzi mapę do celów projektowych w następującej formie i liczbie 
egzemplarzy:  
- -1 egz. w wersji papierowej dla Zamawiającego  

- -1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiającego,  

- dodatkowe egzemplarze w ilości niezbędnej do projektowania oraz uzyskania 
niezbędnych decyzji  
10.4 Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych  
 
Zamawiający w PFU oraz materiałach do niego załączonych wskazuje ogólne rozwiązania 
projektowe, które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych przez 
Wykonawcę. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia 
materiałów wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym.  
Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w 
trakcie opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań 
przedstawionych w PFU.  
Zamawiający oczekuje analizy przedprojektowej załączonych ogólnych rozwiązań 
projektowych i ich uściślenia w stopniu wymaganym do podjęcia dalszych prac 
projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentów. W szczególności Zamawiający 
oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwiązań ogólnych w odniesieniu do:  
- koordynacji z przedsięwzięciami związanymi,  

- kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,  

- możliwości odwodnienia drogi,  

- warunków geologicznych i hydrogeologicznych,  
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- obsługi terenów przyległych,  

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,  

- wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia ludzi,  

- zgodności wprowadzonych rozwiązań z warunkami decyzji środowiskowej,  

- innych mających związek z projektowanym przedsięwzięciem.  
 
Wynikiem powyższych działań Wykonawcy powinna być uszczegółowiona koncepcja 
wielobranżowych rozwiązań projektowych, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
do akceptacji, wraz z komentarzem dotyczącym zmian i uszczegółowień jakie Wykonawca 
wprowadził do rozwiązań załączonych do PFU.  
Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji do 
dalszych prac projektowych.  
10.5 Stadium – projekt budowlany  
 
Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać 
warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do 
niej. Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną 
wszystkich rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji 
przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu 
oraz branżowe projekty architektoniczno – budowlane.  
W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany 
zagospodarowania terenu polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów 
budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami 
opracowania.  
W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni opracowane przez siebie 
założenia do projektu stałej organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację 
Zamawiającego, a które mogą mieć wpływ na sytuacyjno – wysokościowe kształtowanie 
projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności w wystarczającym na potrzeby 
projektu budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizację ruchu na 
skrzyżowaniach, lokalizacje przejść dla pieszych, przystanków komunikacji zbiorowej.  
Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze 
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi 
przepisami szczegółowymi  
10.6. Wymagania do opracowań szczegółowych  
Projekt budowlany (PB)  
 
Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać 
warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do 
niej. Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną 
wszystkich rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji 
przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu 
oraz branżowe projekty architektoniczno – budowlane.  
W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany 
zagospodarowania terenu polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów 
budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami 
opracowania.  
Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze 
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi 
przepisami szczegółowymi oraz zaświadczeniem,  
Projekt budowlany powinien zawierać:  
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1. Projekt zagospodarowania terenu, złożony z:  

- Części opisowej,  

- Części rysunkowej;  
 
2. Projekt BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia),  

 
10.7 Liczba egzemplarzy  
 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: 2 egz. 
- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane - 1 egz.  

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2 egz.  

- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu– 2 egz.  

- przedmiar robót – 1 egz.  

- kosztorys – 1 egz.  

- szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz.  

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy (1 
komplet uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu).  
 
UWAGA !!! Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny być opatrzone rygorem 
natychmiastowej wykonalności.  
Wykonawca przekaże również zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 
projektowych, które otrzymał od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje w 
załączeniu tych opinii, uzgodnień, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych 
egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym.  
10.8 Dokumentacja w formie elektronicznej  
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w 
wersji elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach:  
rysunki – format .dwg i .pdf  
opisy – format .doc i .pdf  
tabele – format .xls, .pdf, i doc,  
inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym  
Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być zgodna z wersja papierową  
Wykonawca przekaże zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD 
następujące elementy opracowań projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia 
procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych ( wersja elektroniczna powinna 
być tożsama z wersją papierową )  
projekt budowlany – format .pdf, .dwg;  
dokumentacja geodezyjna wraz ze współrzędnymi punktów granicznych – format dwg  
projekt stałej organizacji ruchu – format .pdf, .dwg;  
informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format .pdf, .dwg;  
przedmiar robót – format .doc, .xls, .pdf;  
szczegółowe specyfikacje techniczne – format .pdf, .doc.  
10.9 Harmonogram prac projektowych i budowlanych  
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Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych, nie 
później niż 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie później 
niż 2 tygodnie po dacie złożenia wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania robót 
budowlanych.  
Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem:  
 zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach,  

 warunków umowy,  

 możliwości Wykonawcy,  

 wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód.  
 
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:  
 poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami,  

 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy 
dokumentacji projektowej i robót budowlanych,  

 terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych 
elementów opracowań projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji, 
uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami prawa,  

 czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej,  

 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.  
 
W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 
Zamawiającego. 

 
10.11Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
Oznakowanie i zabezpieczenie robót  
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być zgodne 
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać konieczność 
utrzymania ciągłości ruchu na drodze powiatowej. Utrzymanie i zmiany oznakowania w 
czasie trwania robót, a także zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach 
przylegających do dróg otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót 
należy do Wykonawcy robót.  
10.12 Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów  
 
W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze 
względów technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową 
a odbywającego się po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane z 
korzystaniem za istniejącej infrastruktury technicznej jak również wszelkie koszty 
związane z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca.  
10.13 Roboty budowlane  
Wymagania w zakresie wykonywania robót  
 
Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę lub 
prawomocnym zgłoszeniu wykonania robót oraz zatwierdzoną nią dokumentacją 
projektową budowlaną. 



23 

 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 
budowlanym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w 
oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU), a także 
doświadczenie i wiedzę techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich 
robót Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, 
uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy 
dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót.  
Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie 
można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne 
znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia.  
Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji 
projektowej i których nie można było przewidzieć na etapie przetargu i etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje na własny koszt. Przy czym za roboty 
dodatkowe, których nie można było przewidzieć, o których mowa w ustawie Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wykonawcy przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie określone w umowie dodatkowej. 35  
10.14 Wymagania w zakresie kontroli robót  
 
Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym STWiORB), 
programem zapewnienia jakości, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem.  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu 
kontroli, Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej.  
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 
przez niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach 
wiążących dla Wykonawcy a powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót.  
11. Odbiór robót  
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 odbiorowi częściowemu,  

 odbiorowi ostatecznemu,  

 odbiorowi pogwarancyjnemu.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 
uprzednimi ustaleniami.  
12.3.3.2. Odbiór częściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbioru robót dokonuje komisja w składzie Inspektor Nadzoru i Wykonawca. Warunkiem 
dokonania odbioru częściowego jest przedstawienie wymaganych dokumentów (zgodnie 
z SST) oraz stwierdzenie braku wad odbieranych robót.  
 Odbiór ostateczny robót  
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, który informuje o tym Zamawiającego.  
Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej 
z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję 
elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia powiadomienia 
Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone a dokumenty, o 
których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi 
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest podpisanie przez 
Komisję protokołu odbioru końcowego robót.  
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego 
robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z Warunkami 
Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z 
wadami nie będą podlegały odbiorowi.  
W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
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W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, 
wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego:  
1. Dokumentację powykonawczą.  
 
Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaże 
Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora dokumentację powykonawczą. 
Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową 
z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
robót. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego 
stanowiącego załącznik do wydanej decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). Wymaga się 
przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione 
zmiany były łatwo rozpoznawalne,  
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z 
dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

3. Recepty i ustalenia technologiczne,  

4. Dzienniki budowy (oryginały),  

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
STWiORB,  

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
STWiORB,  

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  
 
W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać zgodnie z 
rozporządzeniem geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia 
terenu i wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując 
potwierdzenie odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej.  
 
Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie 
od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w 
rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i 
zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  
Odbiór pogwarancyjny  
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.  
Rozliczenie zadania płatności i termin wykonania  
 
Wykonawca może wystawiać fakturę po zakończeniu danego etapu robót i dokonaniu 
przez Inspektora Nadzoru odbioru po zakończeniu inwestycji.  
Płatności dokonywane będą na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej ze strony 
Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, z 
załączonymi tabelami rozliczeniowymi.  
Rozliczanie przedmiotu umowy będzie następowało fakturami za zakończone etapy, tj.:  
1. Płatność wynagrodzenia ryczałtowego za opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z przygotowaniem materiałów 
i złożeniem wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.  

2. Za wykonane roboty budowlane faktura wg części ryczałtu na podstawie przedmiarów 
robót i kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę w ramach zamówienia. 
Zaakceptowane przez Zamawiających przedmiary robót i kosztorysy mają charakter 
pomocniczy wyłącznie dla potrzeb płatności wynagrodzenia ryczałtowego w częściach. 
Powyższe nie zmienia charakteru prawnego wynagrodzenia ryczałtowego.  

3.Dopuszcza się płatności częściowe w transzach 20, 30, 50 % wartości robót jednak nie 
wcześniej niż przed 1 stycznia 2023 r.  

 
 
Termin realizacji zadania:  
 
Zamówienie należy wykonać w terminach:  
a) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z 
uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności - do dnia 31.12.2021 
r.  

b) Wykonanie robót budowlanych – do dnia 31.12.2023 r.  

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego –- do dnia faktycznego zakończenia realizacji prac.  
 

 
 
 

 
 


